Planning de projet

Nova Dona · Création du site web · Avril – Mai 2026

Phase 1 — Design

Environ 8 jours

Exploration & système visuel

Moodboard

● Validation client

Sélection de références visuelles (sites, ambiances photographiques, pictogrammes) alignées avec les valeurs de Nova Dona.

Système visuel (charte étendue)

● Validation client

Extension de la charte existante (logo, bleu / noir / blanc) : palette étendue, typographies choisies, règles d'espacement, style photographique. Livré sous forme de planche synthétique avec des exemples concrets appliqués au site.

Maquette page d'accueil

Wireframe (structure basse fidélité)

● Validation client

Schéma de la structure de la page d'accueil : ordre des sections, hiérarchie de l'information, emplacement des visuels. Pas de couleur, pas de style — uniquement la logique. L'objectif est de valider la structure et la navigation du site.

Maquette haute fidélité — Page d'accueil (v1)

● Validation client

Maquette complète de la page d'accueil : navigation, hero, blocs de contenu, FAQ, contact, footer. Textes pré-rédigés, photos temporaires et icônes intégrées.

Phase 2 — Contenu

Environ 4 jours

Pages annexes & admission

Maquettes pages annexes (3 à 5 pages)

● Validation client

Maquettes des pages thématiques (ex. : notre approche, services, équipe…). Réutilisation des composants validés en phase 1 pour garantir la cohérence.

Page d'admission

● Validation client

Maquette de la page dédiée à l'entrée en contact : informations clés, formulaire, alternatives en cas de non prise en charge.

Textes pré-rédigés (toutes pages)

■ Interne

Rédaction de l'ensemble des blocs de texte du site : contenu cohérent, provisoire et ajustable, pour valider le rendu éditorial dès la maquette.

Phase 3 — Développement & mise en ligne

Environ 5 jours

Intégration & fonctionnalités

Intégration KirbyCMS — ■ Interne

Mise en place du CMS, structure des templates, configuration des zones éditables. Grâce à ce système pourrez modifier textes, photos, coordonnées et contenus en toute autonomie.

Développement responsive — ■ Interne

Adaptation complète du site pour mobile et tablette. Tests sur les principaux navigateurs et appareils des 10 dernières années.

Optimisation performance & SEO — ■ Interne

Temps de chargement, animations, balises méta, structure sémantique, plan du site. Fondamentaux du référencement naturel opérationnels dès la mise en ligne.

Tests & corrections finales — ● Validation client

Vérification complète du site avant mise en ligne : liens, formulaires, affichage sur tous les écrans et navigateurs, vitesses de chargement. Correction des derniers ajustements suite à vos retours.

Mise en ligne & formation CMS — ● Validation client

Accompagnement à la mise en production. Session de formation Kirby (visio ou présentiel) pour prendre en main l'outil en toute autonomie.

Légende

● Validation client requise — un retour de votre part est attendu avant de passer à l'étape suivante

■ Étape interne — travail de production, aucune action requise de votre côté

Les délais indiqués sont estimatifs et dépendent de la réactivité des échanges (retours sous 2 jours ouvrés). Des allers-retours illimités sont inclus sur l'ensemble des livrables jusqu'à votre entière satisfaction.